


Toma de notas

Scrum es un framework (marco de trabajo) ligero que permite a equipos generar valor a través del desarrollo de soluciones adaptativas para problemas complejos.

Roles:

- EQUIPO SCRUM (cantidad ideal de personas: 7 ± 2):
 - SCRUM Master
 - Product Owner
 - Product Developers



Ecosistema Extendido:

- Supporters (stakeholders específicos, eliminan impedimentos organizacionales y fomentan un clima para la autogestión)
- Stakeholder (entidades interesadas)

Principios de SCRUM:

- Desarrollo iterativo
- control de proceso empírico
- auto-organización

- colaboración
- priorización basada en valor
- Time-Boxing

Pilares de SCRUM:

- **Transparencia:** El proceso y el trabajo emergentes deben ser visibles para aquellos que realizan el trabajo, así como para los que reciben el trabajo
- **Inspección:** Los artefactos de Scrum y el progreso hacia objetivos acordados deben ser inspeccionados con frecuencia y diligentemente para detectar varianzas o problemas
- **Adaptación:** Si algún aspecto de un proceso se desvía fuera de los límites aceptables o si el producto resultante es inaceptable, el proceso que se está aplicando o los materiales que se producen deben ajustarse

SPRINT: El SPRINT es el contenedor de todos los demás eventos de SCRUM. Es un evento que consiste en un Periodo de tiempo FIJO (Time-Boxed, ya que tiene una duración máxima inegociable), en caso de SCRUM: MAX: 1 mes, MIN: 1 semana. Al final del SPRINT se entrega un incremento del producto (entendemos por "incremento de valor" un conjunto de una a varias funcionalidades nuevas) que aporte valor al negocio.



- incluyendo la Planificación (Sprint Planning), Daily Scrums, Revisión del Sprint (Sprint Review) y la Retrospectiva (Sprint Retrospective)
1. **SPRINT PLANNING:** Sprint Planning inicia el Sprint estableciendo el trabajo que se realizará para el mismo. Este plan resultante es creado por el trabajo

colaborativo de todo el equipo de Scrum.

- **Porque es valioso el SPRINT?**

- A través del debate con el propietario del producto (Product Owner), los desarrolladores seleccionan los elementos del Product Backlog para incluir en el Sprint actual. El equipo de Scrum puede refinar estos elementos durante este proceso, lo que aumenta la comprensión y confianza.
- Los elementos de trabajo pendiente de producto seleccionados para el Sprint, más el plan para entregarlos se conocen conjuntamente como el trabajo pendiente de Sprint (Sprint Backlog).

2. **DAILY SCRUM**: El propósito del Daily Scrum es **INSPECCIONAR** el progreso hacia el Objetivo Sprint y **ADAPTAR** el Sprint Backlog según sea necesario. Time-Box: es un evento de 15 minutos (máximo) para los desarrolladores del equipo de Scrum. El Daily Scrum no es la única vez que los desarrolladores pueden ajustar su plan.

- PREGUNTAS DE LA DAILY:
- Que hiciste?
- Con qué te comprometes hoy?
- Qué dificultades encontraste?

(!) - ACÁ EN EL MEDIO OCURRE LA EJECUCIÓN DEL SPRINT

OUTPUT VS OUTCOME: Nuevo concepto de SCRUM GUIA 2026 -El **output** es lo que el equipo produce o entrega, mientras que el **outcome** es el impacto real y el cambio de comportamiento que se logra en el usuario o en el negocio gracias a esa entrega. Tanto el output como el outcome tienen su Definition of Done DoD.

3. **REVISION DE SPRINT**: El propósito de la revisión del Sprint es **INSPECCIONAR** el resultado del Sprint y determinar futuras adaptaciones; se discute el progreso hacia el Objetivo de Producto.
4. **RETROSPECTIVA DE SPRINT**: **INSPECCIONAR** el proceso de trabajo (individuos, interacciones, procesos, herramientas y su DoD) y se discute el progreso hacia el Objetivo de Producto. **ADAPTAR** el proceso de trabajo para mejorarlo.

CAPACIDAD Y VELOCIDAD: Capacidad de un equipo se estima en planning con pto de historia, la velocidad se mide, en pto de historia creo (?)

TIMEBOXES:

